Проект "Тронин"

Инфомация о проекте: сроки проекта: Sun Oct 01 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017; стоимость проекта: 601000₽ (осталось - 505000₽) перерасход - 12000₽; число ресурсов - 5; всего задач - 30.

Оценки проекта

Перерасход времени: 8ч.

Перерасход срдеств: 12000₽.

Средняя продолжительность задач: 18,8ч.

Суммарный перерасход времени ресурсов: 8ч.

Оценка перерасхода средств: 2%, отличное качество планирования, перерасход минимален.

Оценка средней продолжительности задач: 117,5%, плохое качество планирования, задачи необходим разделить на подзадачи.

Оценка перерасхода времени: 2,17%, отличное качество планирования, перерасход минимален.


Список задач с отклонениями

- 1. "Система извлечения темпоральных знаний из текстов": плановая продолжительность 36.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 35.0d, переработка -8h, переработка -8h, ресурсы не указаны.
- 1.1. "Разработка ТЗ" (67%) : плановая продолжительность 11.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 10.0d, переработка -8h, стоимость 169000₽, оставшаяся стоимость 73000₽, перерасход 12000₽, ресурсы не указаны.
- 1.1.1. "Исследование предметной области" (33%): плановая продолжительность 1.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 Wed Oct 04 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 3.0d, переработка 16h, стоимость 36000₽, оставшаяся стоимость 24000₽, перерасход 24000₽, ресурсы Иванов.
- 1.1.3. "Создание документа" (67%) : плановая продолжительность 7.0d (Fri Oct 06 09:00:00 GMT+04:00 2017 Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность 6.0d, переработка -8h, стоимость 97000₽, оставшаяся стоимость 49000₽, перерасход -12000₽, ресурсы не указаны.
- 1.1.3.1. "Создание UML диаграмм" (0%) : плановая продолжительность 3.0d (Fri Oct 06 09:00:00 GMT+04:00 2017 Mon Oct 09 18:00:00 GMT+04:00 2017),


продолжительность - 2.0d, переработка - -8h, стоимость - 49000₽, оставшаяся стоимость - 49000₽, перерасход - -12000₽, ресурсы - Иванов, Лицензия на UML-редактор.

Список ресурсов с отклонениями


Иванов (168000): время работы - 120.0h, переработки - 8h




Стоимость задач




Продолжительность задач




Перерасход средств на задачи




Отклонение по времени выполнения задач



Затраты на ресурсы



Затраты на ресурсы за одно использование / одну единицу времени



Время работы ресурсов