

Проект "Тронин"

Информация о проекте: сроки проекта: Sun Oct 01 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017; стоимость проекта: 601000Р (осталось - 505000Р) перерасход - 12000Р; число ресурсов - 5; всего задач - 30.

Оценки проекта

Перерасход времени: 8ч.

Перерасход средств: 12000Р.

Средняя продолжительность задач: 18,8ч.

Суммарный перерасход времени ресурсов: 8ч.

Оценка перерасхода средств: 2%, отличное качество планирования, перерасход минимален.

Оценка средней продолжительности задач: 117,5%, плохое качество планирования, задачи необходимо разделить на подзадачи.

Оценка перерасхода времени: 2,17%, отличное качество планирования, перерасход минимален.

Список задач с отклонениями

1. "Система извлечения темпоральных знаний из текстов": плановая продолжительность - 36.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Nov 17 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность - 35.0d, переработка - -8h, переработка - -8h, ресурсы - не указаны.

1.1. "Разработка ТЗ" (67%) : плановая продолжительность - 11.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность - 10.0d, переработка - -8h, стоимость - 169000Р, оставшаяся стоимость - 73000Р, перерасход - 12000Р, ресурсы - не указаны.

1.1.1. "Исследование предметной области" (33%) : плановая продолжительность - 1.0d (Mon Oct 02 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Wed Oct 04 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность - 3.0d, переработка - 16h, стоимость - 36000Р, оставшаяся стоимость - 24000Р, перерасход - 24000Р, ресурсы - Иванов.

1.1.3. "Создание документа" (67%) : плановая продолжительность - 7.0d (Fri Oct 06 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Fri Oct 13 18:00:00 GMT+04:00 2017), продолжительность - 6.0d, переработка - -8h, стоимость - 97000Р, оставшаяся стоимость - 49000Р, перерасход - -12000Р, ресурсы - не указаны.


1.1.3.1. "Создание UML диаграмм" (0%) : плановая продолжительность - 3.0d (Fri Oct 06 09:00:00 GMT+04:00 2017 - Mon Oct 09 18:00:00 GMT+04:00 2017),

продолжительность - 2.0d, переработка - -8h, стоимость - 49000Р, оставшаяся
стоимость - 49000Р, перерасход - -12000Р, ресурсы - Иванов, Лицензия на
UML-редактор.


Список ресурсов с отклонениями

Иванов (168000): время работы - 120.0h, переработки - 8h


Графики




Стоимость задач



Продолжительность задач




Перерасход средств на задачи




Отклонение по времени выполнения задач



Затраты на ресурсы



Затраты на ресурсы за одно использование / одну единицу времени



Время работы ресурсов